

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ. 133 / 2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 24 / 2026 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Μετσόβου**

ΘΕΜΑ: Πρώτο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα περί εγκρίσεως πρακτικού του αιτήματος «ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ» της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027”

Στο Μέτσοβο, σήμερα, ημέρα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026, και ώρα 12:00μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετσόβου συνήλθε σε μικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου, ύστερα από την 7208/18-09-2026 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με ηλεκτρονικό μήνυμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.5314/2026.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβέρωφ Μαρία - Χριστίνα, πρόεδρος
2. Παλαμάς Δημήτριος, μέλος
3. Γιαννούκας Σταύρος, μέλος
4. Μπούμπας Γεώργιος, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σούλης Θεόφιλος, μέλος
(ο οποίος, αν και κλήθηκε νόμιμα,
δεν προσήλθε)

Και αρχίζει η συνεδρίαση για τα κάτωθι θέματα:

Η κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Γεν. Γραμματέα κ. Φλούδα Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, σύμφωνα με το από πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έργων INTERREG (NESTS, Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο. ΑΡΙΑΔΗ) έχει ως εξής:

«1. Την υπ' αριθ. 7/28-01-2026 απόφαση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετσόβου με θέμα: «Περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 231/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής», σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε η σύνθεση της Επιτροπής παραλαβής των τριών (3) έργων INTERREG (NESTS, Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο, ΑΡΙΑΔΗ).

2. Την από 20-10-2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ:25SYMV017774473, αρ. Πρωτ.: 8549) για την Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Maintaining And Revitalizing Knowledge And Traditional Occupations – (Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.)», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Greece – Italy 2021-2027 (MIS 6006562), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων κρατών - μελών Ελλάδας και Ιταλίας.

3. Το από 18-11-2025 διαβιβαστικό της αναδόχου εταιρείας «COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με θέμα «Υποβολή Προγράμματος Εκτέλεσης Σύμβασης», σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 9 της σχετικής Σύμβασης.

4. Το υπ' αριθμ. 306/23-01-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έργων INTERREG (NESTS, Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο, ΑΡΙΑΔΗ) του Δήμου Μετσόβου με θέμα παραλαβή «Προγράμματος Εκτέλεσης Σύμβασης», σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 9 της σχετικής Σύμβασης.

5. Το υπ' αριθμ. 382/27-01-2026 διαβιβαστικό της αναδόχου εταιρείας «COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με θέμα «Υποβολή Αναθεωρημένου Προγράμματος Εκτέλεσης Σύμβασης», σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 9 της σχετικής Σύμβασης.

6. Το υπ' αριθμ. 385/27-01-2026 διαβιβαστικό της αναδόχου εταιρείας «COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με θέμα: «Υποβολή 1ης Ενδιάμεσης Αναφοράς Προόδου Υλοποίησης» της Σύμβασης: «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027».

7. Το υπ' αριθμ. 886/24-02-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του Αναθεωρημένου Προγράμματος Εκτέλεσης Σύμβασης και της 1ης Ενδιάμεσης Αναφοράς Προόδου Υλοποίησης του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών: «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027».

8. Το υπ' αριθμ. 874/24-02-2026 διαβιβαστικό με θέμα: «Αίτημα παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέου», της Σύμβασης: «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027».

9. Το υπ' αριθμ. 1126/04-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής με θέμα «Αίτημα παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέου 3.1 «State of the Art Mapping» της Σύμβασης: «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027».

10. Το υπ' αριθμ. 1312/10-03-2026 διαβιβαστικό με θέμα: Υποβολή Παραδοτέου D3.1 «State of the Art Mapping» στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης: «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027».

11. Την υπ' αριθ. 24/27-03-2026 απόφαση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετσόβου με θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού της «Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Συμβάσεων Προμηθειών και παροχής υπηρεσιών» για το παραδοτέο 3.1 του έργου I12. NTERREG (Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.).

Το υπ' αριθμ. 1883/02-04-2026 αίτημα με θέμα: «Αίτημα παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέου», της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027».

13. Το υπ' αριθμ. 1914/03-04-2026 Πρακτικό προσωρινής παραλαβής του αιτήματος με θέμα: «Αίτημα παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέου», της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027».

14. Την υπ' αριθμ. 28/06-04-2026 απόφαση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετσόβου με θέμα: «Περί έγκρισεως Πρακτικού προσωρινής παραλαβής του αιτήματος με θέμα : «Αίτημα παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέου», της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027».

15. Το υπ' αριθμ. 2795/08-05-2026 διαβιβαστικό της αναδόχου εταιρείας Comitech με θέμα: «Υποβολή Επικαιροποιημένου Παραδοτέου Π.3.1», της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027».

16. Το υπ' αριθμ. 2949/12-05-2026 Πρακτικό παραλαβής με θέμα: «Υποβολή Επικαιροποιημένου Παραδοτέου Π.3.1», της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027».

17. Το υπ' αριθμ. 3211/19-05-2026 διαβιβαστικό με θέμα: «ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ» του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών: «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027».

18. Το υπ' αριθμ. 3550/29-05-2026 Πρακτικό έγκρισης του αιτήματος «ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ» της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027».

19. Το υπ' αριθμ. 3674/03-06-2026 διαβιβαστικό με θέμα : «ΥΠΟΒΟΛΗ Π.3.2 του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών : «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027».

20. Το υπ' αριθμ. 4427/22-06-2026 Πρακτικό παραλαβής του διαβιβαστικού με θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ Π.3.2 του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών : «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027» ».

21. Το υπ' αριθμ. 5303/16-07-2026 διαβιβαστικό με θέμα: «ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ» του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών: «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027».

22. Το υπ' αριθμ. 5603/24-07-2026 Πρακτικό έγκρισης του αιτήματος «ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ» της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: "Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGVI-AGreece - Italy 2021-2027".

23. Το υπ' αριθμ. 6963/10-09-2026 ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών: "Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGVI-AGreece - Italy 2021-2027".

Σήμερα 21-09-2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνεδρίασε δια ζώσης η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με το Σχετ. 1, για να εξετάσει το περιεχόμενο: του υπ' αριθμ. 6963/10-09-2026 διαβιβαστικού με θέμα: «Αίτημα Παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέων» της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: "Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGVI-AGreece - Italy 2021-2027".

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών έργων INTERREG (NESTS, Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο, ΑΡΙΑΔΝΗ), ήτοι:

1. Μαρίνα Σιώνη, αναπλ. Πρόεδρος
2. Αντώνιος Νάκος, Μέλος
3. Μπούμπα Κορίνα, Μέλος

Η αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Μαρίνα Σιώνη, έλαβε τον λόγο και ανέφερε ότι, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 5603/24-07-2026 Πρακτικό έγκρισης του αιτήματος «ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ» της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: "Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.»», ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το Παραδοτέο D4.1 «Development and Operation of the Joint Online Marketplace» έως την 25-09-2026 και το Παραδοτέο D4.2 «Development and Management of the Digital Archive on Traditional Professions» έως την 25-10-2026.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 6963/10-09-2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θέμα «Παράταση χρόνου υποβολής Παραδοτέων», ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ανωτέρω Παραδοτέων έως: α) την 25-01-2027 για το Παραδοτέο D4.1 «Development and Operation of the Joint Online Marketplace» και β) την 25-01-2027 για το Παραδοτέο D4.2 «Development and Management of the Digital Archive on Traditional Professions», επικαλούμενος τους ακόλουθους λόγους:

- Έχει υπάρξει παράταση των WP3 και WP4 έως 27/05/2027.
- Όπως αναφέρεται και στη σύμβαση και για τα δύο παραδοτέα η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί «με βάση τις οδηγίες του Συντονιστή του Παραδοτέου».
- Μέχρι σήμερα δεν έχουν παρασχεθεί από τους αρμόδιους εταίρους οι απαραίτητες οδηγίες για την υλοποίησή τους.
- Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος αναφέρει ότι, σε περίπτωση έγκρισης της αιτούμενης παράτασης, θα υποβάλει αναθεωρημένο πρόγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η αναπληρώτρια Πρόεδρος εισηγείται στην Επιτροπή την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της προθεσμίας υποβολής των Παραδοτέων D4.1 «Development and Operation of the Joint Online Marketplace» έως την 25-01-2027 και D4.2 «Development and Management of the Digital Archive on Traditional Professions» έως την 25-01-2027, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά στην αναμονή παροχής των απαραίτητων οδηγιών από τον αρμόδιο εταίρο, καθώς και το γεγονός ότι το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, πριν από τη λήξη των συμβατικών προθεσμιών.

Τα μέλη της επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση της αναπληρώτριας Προέδρου της Επιτροπής.
- Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τα παραδοτέα των Δράσεων του έργου, όπως προκύπτουν από την 20-10-2025 σύμβαση ανάθεσης με αρ. ΑΔΑΜ:25SYMV017774473.
- Το περιεχόμενο του υπ' αριθμ. 6963/10-09-2026 «Αιτήματος παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέων» της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: "Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGVI-AGreece - Italy 2021-2027"

Αποδέχονται την εισήγηση της αναπληρώτριας Προέδρου της Επιτροπής και διαπιστώνουν ότι το «Αίτημα παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέων» της Σύμβασης "Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Maintaining And Revitalizing Knowledge And Traditional Occupations – (Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.)», έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο και αποδέχονται το περιεχόμενο του. Ως εκ τούτου, εισηγούνται τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των Παραδοτέων D4.1 «Development and Operation of the Joint Online Marketplace» έως την 25-01-2027 και D4.2

«Development and Management of the Digital Archive on Traditional Professions» έως την 25-01-2027, προκειμένου ο ανάδοχος να ολοκληρώσει και να υποβάλει τα ανωτέρω Παραδοτέα».

Επίσης εκθέτει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της από 20-10-2025 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου "Maintaining And Revitalizing Knowledge And Traditional Occupations – (M.A.R.K.A.T.O.)"», του Προγράμματος INTERREG VI-A Greece–Italy 2021–2027, η ανάδοχος εταιρεία «COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το υπ' αριθμ. 6963/10-09-2026 αίτημά της, αιτήθηκε την παράταση του χρόνου υποβολής των Παραδοτέων:

- D4.1 «Development and Operation of the Joint Online Marketplace», έως την 25-01-2027, και
- D4.2 «Development and Management of the Digital Archive on Traditional Professions», έως την 25-01-2027.

Η αιτούμενη παράταση συνδέεται με την παράταση των WP3 και WP4 έως 27-05-2027, καθώς και με το γεγονός ότι η υλοποίηση των ανωτέρω παραδοτέων εξαρτάται από οδηγίες των αρμόδιων εταιριών, οι οποίες δεν έχουν ακόμη παρασχεθεί.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, αφού εξέτασε το σχετικό αίτημα, διαπίστωσε ότι αυτό υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και ότι οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγήθηκε τη χορήγηση της παράτασης έως την 25-01-2027 και για τα δύο παραδοτέα.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση του σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των Παραδοτέων D4.1 και D4.2 έως την 25η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτό.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση, έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του αρθρ.138 του Ν.5314/2026.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Α. Δέχεται τη συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Β1) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και το οποίο έχει ως εξής:

«1. Την υπ' αριθ. 7/28-01-2026 απόφαση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετσόβου με θέμα: «Περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 231/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής», σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε η σύνθεση της Επιτροπής παραλαβής των τριών (3) έργων INTERREG (NESTS, M.A.R.K.A.T.O, ΑΡΙΑΔΝΗ).

2. Την από 20-10-2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ:25SYMV017774473, αρ. Πρωτ.: 8549) για την Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Maintaining And Revitalizing Knowledge And Traditional Occupations – (M.A.R.K.A.T.O.)», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Greece – Italy 2021-2027 (MIS 6006562), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων κρατών - μελών Ελλάδας και Ιταλίας.

3. Το από 18-11-2025 διαβιβαστικό της αναδόχου εταιρείας «COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με θέμα «Υποβολή Προγράμματος Εκτέλεσης Σύμβασης», σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 9 της σχετικής Σύμβασης.

4. Το υπ' αριθμ. 306/23-01-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έργων INTERREG (NESTS, M.A.R.K.A.T.O, ΑΡΙΑΔΝΗ) του Δήμου Μετσόβου με θέμα παραλαβή «Προγράμματος Εκτέλεσης Σύμβασης», σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 9 της σχετικής Σύμβασης.

5. Το υπ' αριθμ. 382/27-01-2026 διαβιβαστικό της αναδόχου εταιρείας «COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με θέμα «Υποβολή Αναθεωρημένου Προγράμματος Εκτέλεσης Σύμβασης», σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 9 της σχετικής Σύμβασης.

6. Το υπ' αριθμ. 385/27-01-2026 διαβιβαστικό της αναδόχου εταιρείας «COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με θέμα: «Υποβολή 1ης Ενδιάμεσης Αναφοράς Προόδου Υλοποίησης» της Σύμβασης: «Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «M.A.R.K.A.T.O.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027».

7. Το υπ' αριθμ. 886/24-02-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του Αναθεωρημένου Προγράμματος Εκτέλεσης Σύμβασης και της 1ης Ενδιάμεσης Αναφοράς Προόδου Υλοποίησης του Συμφωνητικού

Παροχής Υπηρεσιών: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027”.

8.Το υπ’ αριθμ. 874/24-02-2026 διαβιβαστικό με θέμα: «Αίτημα παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέου», της Σύμβασης: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027”.

9.Το υπ’ αριθμ. 1126/04-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής με θέμα «Αίτημα παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέου 3.1 «State of the Art Mapping» της Σύμβασης: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027”.

10.Το υπ’ αριθμ. 1312/10-03-2026 διαβιβαστικό με θέμα: Υποβολή Παραδοτέου D3.1 «State of the Art Mapping» στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGVI-AGreece - Italy 2021-2027”.

11.Την υπ’ αριθ. 24/27-03-2026 απόφαση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετσόβου με θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού της «Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών» για το παραδοτέο 3.1 του έργου I12.ΝΤΕΡΡΕΓ (Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.).

Το υπ’ αριθμ. 1883/02-04-2026 αίτημα με θέμα: «Αίτημα παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέου», της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027”.

13.Το υπ’ αριθμ. 1914/03-04-2026 Πρακτικό προσωρινής παραλαβής του αιτήματος με θέμα: «Αίτημα παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέου», της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027”.

14.Την υπ’ αριθμ. 28/06-04-2026 απόφαση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετσόβου με θέμα: «Περί έγκρισεως Πρακτικού προσωρινής παραλαβής του αιτήματος με θέμα : «Αίτημα παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέου», της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027”.

15.Το υπ’ αριθμ. 2795/08-05-2026 διαβιβαστικό της αναδόχου εταιρείας Comitech με θέμα: «Υποβολή Επικαιροποιημένου Παραδοτέου Π.3.1», της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027”.

16.Το υπ’ αριθμ. 2949/12-05-2026 Πρακτικό παραλαβής με θέμα: «Υποβολή Επικαιροποιημένου Παραδοτέου Π.3.1» , της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VI-A Greece - Italy 2021-2027”.

17.Το υπ’ αριθμ. 3211/19-05-2026 διαβιβαστικό με θέμα: «ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ» του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGVI-AGreece - Italy 2021-2027”.

18.Το υπ’ αριθμ. 3550/29-05-2026 Πρακτικό έγκρισης του αιτήματος «ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ» της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGVI-AGreece - Italy 2021-2027”.

19.Το υπ’ αριθμ. 3674/03-06-2026 διαβιβαστικό με θέμα : «ΥΠΟΒΟΛΗ Π.3.2 του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών : “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGVI-AGreece - Italy 2021-2027”.

20.Το υπ’ αριθμ. 4427/22-06-2026 Πρακτικό παραλαβής του διαβιβαστικού με θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ Π.3.2 του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών : “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGVI-AGreece - Italy 2021-2027” ».

21.Το υπ’ αριθμ. 5303/16-07-2026 διαβιβαστικό με θέμα: «ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ» του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGVI-AGreece - Italy 2021-2027”.

22.Το υπ’ αριθμ. 5603/24-07-2026Πρακτικό έγκρισης του αιτήματος «ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ» της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGVI-AGreece - Italy 2021-2027”.

23.Το υπ’ αριθμ. 6963/10-09-2026 ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών:“Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και

υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGVI-AGreece - Italy 2021-2027”.

Σήμερα 21-09-2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνεδρίασε δια ζώσης η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με το Σχετ. 1, για να εξετάσει το περιεχόμενο: του υπ’ αριθμ. 6963/10-09-2026 διαβιβαστικού με θέμα: «Αίτημα Παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέων» της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGVI-AGreece - Italy 2021-2027”.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών έργων INTERREG (NESTS, Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο, ΑΡΙΑΔΝΗ), ήτοι:

1. Μαρίνα Σιώνη, αναπλ. Πρόεδρος
2. Αντώνιος Νάκος, Μέλος
3. Μπούμπα Κορίνα, Μέλος

Η αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Μαρίνα Σιώνη, έλαβε τον λόγο και ανέφερε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5603/24-07-2026 Πρακτικό έγκρισης του αιτήματος «ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ» της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.», ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το Παραδοτέο D4.1 «Development and Operation of the Joint Online Marketplace» έως την 25-09-2026 και το Παραδοτέο D4.2 «Development and Management of the Digital Archive on Traditional Professions» έως την 25-10-2026.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 6963/10-09-2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θέμα «Παράταση χρόνου υποβολής Παραδοτέων», ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ανωτέρω Παραδοτέων έως: α) την 25-01-2027 για το Παραδοτέο D4.1 «Development and Operation of the Joint Online Marketplace» και β) την 25-01-2027 για το Παραδοτέο D4.2 «Development and Management of the Digital Archive on Traditional Professions», επικαλούμενος τους ακόλουθους λόγους:

- Έχει υπάρξει παράταση των WP3 και WP4 έως 27/05/2027.
- Όπως αναφέρεται και στη σύμβαση και για τα δύο παραδοτέα η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί «με βάση τις οδηγίες του Συντονιστή του Παραδοτέου».
- Μέχρι σήμερα δεν έχουν παρασχεθεί από τους αρμόδιους εταίρους οι απαραίτητες οδηγίες για την υλοποίησή τους.
- Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος αναφέρει ότι, σε περίπτωση έγκρισης της αιτούμενης παράτασης, θα υποβάλει αναθεωρημένο πρόγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η αναπληρώτρια Πρόεδρος εισηγείται στην Επιτροπή την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της προθεσμίας υποβολής των Παραδοτέων D4.1 «Development and Operation of the Joint Online Marketplace» έως την 25-01-2027 και D4.2 «Development and Management of the Digital Archive on Traditional Professions» έως την 25-01-2027, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά στην αναμονή παροχής των απαραίτητων οδηγιών από τον αρμόδιο εταίρο, καθώς και το γεγονός ότι το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, πριν από τη λήξη των συμβατικών προθεσμιών.

Τα μέλη της επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση της αναπληρώτριας Προέδρου της Επιτροπής.
- Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τα παραδοτέα των Δράσεων του έργου, όπως προκύπτουν από την 20-10-2025 σύμβαση ανάθεσης με αρ. ΑΔΑΜ:25ΣΥΜ017774473.
- Το περιεχόμενο του υπ’ αριθμ. 6963/10-09-2026 «Αιτήματος παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέων» της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών : “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGVI-AGreece - Italy 2021-2027”.

Αποδέχονται την εισήγηση της αναπληρώτριας Προέδρου της Επιτροπής και διαπιστώνουν ότι το «Αίτημα παράτασης χρόνου υποβολής Παραδοτέων» της Σύμβασης “Υπηρεσία υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου «Maintaining And Revitalizing Knowledge And Traditional Occupations – (Μ.Α.Ρ.Κ.Α.Τ.Ο.)», έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο και αποδέχονται το περιεχόμενο του. Ως εκ τούτου, εισηγούνται τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των Παραδοτέων D4.1 «Development and Operation of the Joint Online Marketplace» έως την 25-01-2027 και D4.2 «Development and Management of the Digital Archive on Traditional Professions» έως την 25-01-2027, προκειμένου ο ανάδοχος να ολοκληρώσει και να υποβάλει τα ανωτέρω Παραδοτέα».

B2) Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Παραδοτέων D4.1 και D4.2 έως την 25η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης.

.....

Προς τούτο συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται.

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Τ.σ. ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Η Πρόεδρος

Αβέρωφ Μαρία-Χριστίνα