ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 160/ 2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 27 / 2026 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετσόβου

ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Ανθοχωρίου Δήμου Μετσόβου»

Στο Μέτσοβο, σήμερα, ημέρα Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026, και ώρα 12:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετσόβου συνήλθε σε μικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου, ύστερα από την 8304/23-10-2026 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με ηλεκτρονικό μήνυμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.5314/2026.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. Αβέρωφ Μαρία - Χριστίνα, πρόεδρος	1. Σούλτης Θεόφιλος, μέλος
2. Παλαμάς Δημήτριος, μέλος	(ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα,
3. Γιαννούκας Σταύρος, μέλος	δεν προσήλθε)
4. Μπούμπας Γεώργιος, μέλος	

Και αρχίζει η συνεδρίαση για τα κάτωθι θέματα:

1……

Η κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κα. Καρατζήμου Πελαγία η οποία εισηγούμενη το 1ο θέμα ημερησίας διάταξης εκθέτει τα εξής:

Με το υπ' αριθ. 8212/21-10-2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Ανθοχωρίου Δήμου Μετσόβου», προϋπολογισμού 15.000,00€ με ΦΠΑ, που εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 19/2025 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου από τον Φάη Δημήτριο, έναντι ποσού 14.850,00€ με ΦΠΑ, εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός), ο οποίος συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών στην κεντρική πλατεία Ανθοχωρίου στην Τ.Κ. Μετσόβου. Πιο συγκεκριμένα Θα τοποθετηθούν καινούργια σιδερένια κιγκλιδώματα ύψους 1,00μ στην στέψη του τοίχου αντιστήριξης από αργολιθοδομή που έχει κατασκευαστεί κατάντι της πλατείας σε μήκος περίπου 60,00μέτρα για την αρτιότερη οριοθέτηση της πλατείας, στην μεριά του τοίχου, αλλά και για την διασφάλιση της ασφάλειας των επί της πλατείας κινούμενων κατοίκων και επισκεπτών. Επίσης στην είσοδο της πλατείας και μέχρι το σημείο που ξεκινάει η πλακόστρωση, θα γίνει διάστρωση ασφάλτου για την καλύτερη πρόσβαση, αλλά και για την απομάκρυνση των υδάτων που συσσωρεύονται στο σημείο.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του Δήμου Μετσόβου με ΑΛΕ 030.2420301038 και τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Ανθοχωρίου Δήμου Μετσόβου», σύμφωνα με την υπ' αρ. 3283/20-05-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 26REQ019055705 και ΑΔΑ: ΨΕΝΠΩΚ7-Π2Σ), περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00€ (με ΦΠΑ).

3. ΜΕΛΕΤΗ : Η μελέτη υπ΄αριθ. 19/2025 του έργου, προϋπολογισμού 15.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μετσόβου και εγκρίθηκε με την αριθ. 276/2025(ΑΔΑ: 6ΑΙΧΩΚ7-ΩΕ8) απόφαση Δημοτικής Επιτροπή του Δήμου Μετσόβου.

4. ΑΝΑΘΕΣΗ: Με βάση την πιο πάνω μελέτη και με την υπ' αριθ. 142/2026 απόφαση της Δημάρχου Μετσόβου (ΑΔΑ:9ΩΟΚΩΚ7-ΙΝΞ, ΑΔΑΜ:26AWRD019073018) εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου του τίτλου, προϋπολογισμού 15.000,00€ με το Φ.Π.Α. Επίσης εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος της ως άνω διαδικασίας ανάθεσης στον οριστικό ανάδοχο με ποσοστό έκπτωσης 1,00% και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον οικονομικό φορέα : «ΦΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ», μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από την Δήμαρχο Μετσόβου, στο ποσό των 11.975,81€ χωρίς το Φ.Π.Α.

5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 05-06-2026 μεταξύ της Δημάρχου Μετσόβου κας Μαρίας Χριστίνας Αβέρωφ και του κου «ΦΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.», αναδόχου του έργου, για το ποσό των 11.975,81€ χωρίς Φ.Π.Α.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα (180) μέρες και λήγει στις 05-12-2026.

Β. ΕΙΔΙΚΑ :

1. Αντικείμενο που εκτελέστηκε: Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 90,00% των εργασιών.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ : Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν μετά από επιμέτρηση των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών και την ακριβή προμέτρηση των υπολοιπόμενων. Οι παραπάνω αυξήσεις των ποσοτήτων δεν επισύρουν τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και δεν επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου. Το γεγονός ότι δεν γίνεται χρήση των επί έλαττον δαπανών αλλά μόνον ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων και δεν υπάρχει καμία Νέα Τιμή και επομένως δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. Τακτοποιητικού – Ισόποσου. Ο προτεινόμενος προς έγκριση Α.Π.Ε. πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 παρ. 3 του Ν. 4412/16.

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Ο λογιστικός έλεγχος του 1ου Α.Π.Ε. έγινε από την επιβλέπουσα του έργου.

4. Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 1ου Α.Π.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11.975,81
Φ.Π.Α. 24% 2.874,19
ΣΥΝΟΛΟ 14.850,00
ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Το ύψος της δαπάνης σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. ανέρχεται στο ποσό των 14.850,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (11.975,81€ για εργασίες και 2.874,19€ για το Φ.Π.Α.), χωρίς υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρ. 138 του Ν. 5314/2026, αυτές του άρθρ. 9 του Ν.5056/2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Ανθοχωρίου Δήμου Μετσόβου», προϋπ/σμού 15.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, που εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 19/2025 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου από τον Φάη Δημήτριο έναντι ποσού 14.850,00€ με Φ.Π.Α., ο οποίος συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης.

Κατά την παραπάνω απόφαση χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα του ν. 5314/2026 μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

……

Προς τούτο συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται.

Η Πρόεδρος Τα μέλη

Τ.σ. α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν υ π ο γ ρ α φ έ ς

Ακριβές αντίγραφο
Η Πρόεδρος

Αβέρωφ Μαρία-Χριστίνα