

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ. 112 / 2026

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 18 / 2026 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Μετσόβου**

**ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Πυροσβεστικών Κρουνών
στη Δ.Κ. Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου»**

Στο Μέτσοβο, σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, και ώρα 12:00μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετσόβου συνήλθε σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου, ύστερα από την 5571/24-07-2026 πρόσκληση της κ.Πρόεδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με ηλεκτρονικό μήνυμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.5314/2026.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβέρωφ Μαρία - Χριστίνα, πρόεδρος
2. Παλαμάς Δημήτριος, μέλος
3. Γιαννούκας Σταύρος, μέλος
4. Μπούμπας Γεώργιος, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σούλτης Θεόφιλος, μέλος
(ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα,
δεν προσήλθε)

Και αρχίζει η συνεδρίαση για τα κάτωθι θέματα:

1.....2

Η κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κ. Καρατζήμου Πελαγία, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μετσόβου, η οποία, εισηγούμενη το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5546/23-07-2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή πυροσβεστικών κρουνών στη Δ.Κ. Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου», προϋπ/σμού 65.100,00 ευρώ με ΦΠΑ, που εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12/2025 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου από την εταιρεία ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, έναντι ποσού 63.798,00 ευρώ με Φ.Π.Α., εισηγούμεστε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, ο οποίος συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή υπόγειων πυροσβεστικών κρουνών στη Δ.Κ. Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με ΑΛΕ 030.3170105004 για ποσό 65.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

3. ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 65.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μετσόβου με αριθ. 12/2025.

4. ΑΝΑΘΕΣΗ: Η ανάθεση έγινε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 και της υπ' αριθ. 8922/03-11-2025 πρόσκλησης (25PROC017851796). Επίσης με την υπ' αριθ. 309/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου με οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και ποσοστό έκπτωσης 2% (26AWRD019017255).

5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 14-05-2026 μεταξύ της Δημάρχου Μετσόβου κας Μαρίας-Χριστίνας Αβέρωφ και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για το ποσό των 51.450,00€ πλέον ΦΠΑ.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε 180 ημέρες.
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΠΕ:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	51.450,00€
Φ.Π.Α. 24%:	12.348,00€
ΣΥΝΟΛΟ:	63.798,00€

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ: Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 20% των εργασιών.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ:

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε με σκοπό:

Την τακτοποίηση των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν μετά από επιμέτρηση των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών και ακριβέστερη προμέτρηση των υπολειπόμενων για εκτέλεση εργασιών. Οι παραπάνω αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν επισύρουν τροποποιήσεις στα στοιχεία της μελέτης και δεν επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1ος ΑΠΕ πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 για τις επί έλαττον δαπάνες.

Όπως φαίνεται και από τον επισυναπτόμενο έλεγχο, τα παραπάνω δεν αλλοιώνουν και δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά της μελέτης και δεν υπερβαίνουν τα όρια των 20% ανά ομάδα εργασιών και το 10% του συνόλου αυτών.

Το ύψος της δαπάνης σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 63.798,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (51.450,00€ για εργασίες και 12.348,00€ για ΦΠΑ), χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου. Ο λογιστικός έλεγχος του 1ου ΑΠΕ έγινε από την επιβλέπουσα του έργου.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του αρθρ.138 του Ν.5314/2026, αυτές του αρθρ.9 του Ν.5056/2023 καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 20541/04-03-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
με ψήφους τρεις (3) κατά ένα (1)

Εγκρίνει τον 1° Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Πυροσβεστικών Κρουνών στη Δ.Κ. Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου» .

Το μέλος κ. Μπούμπας Γεώργιος δήλωσε παρών και ανέφερε σχετικά: «διαπίστωσα ρωτώντας ότι για έργα δημοσίου το κόστος ενός κρουνού υπόγειου ή υπέργειου μαζί με την εγκατάσταση έχει συνολικό κόστος ο κάθε κρουνός 50%, κάτω από την εισήγηση της δημάρχου».

.....

Προς τούτο συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται.

Η Πρόεδρος

Τ.σ. ακολουθούν υπογραφές

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Η Πρόεδρος

Αβέρωφ Μαρία-Χριστίνα