

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ. 117 / 2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 19 / 2026 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Μετσόβου**

**ΘΕΜΑ: Τρίτο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου
«Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Μηλέας Δήμου Μετσόβου»**

Στο Μέτσοβο, σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026, και ώρα 12:00μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετσόβου συνήλθε σε μικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου, ύστερα από την 5867/03-08-2026 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με ηλεκτρονικό μήνυμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.5314/2026.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβέρωφ Μαρία - Χριστίνα, πρόεδρος
2. Παλαμάς Δημήτριος, μέλος
3. Γιαννούκας Σταύρος, μέλος
4. Μπούμπας Γεώργιος, μέλος
5. Σούλτης Θεόφιλος, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

Και αρχίζει η συνεδρίαση για τα κάτωθι θέματα:

.....
Η κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Γεν. Γραμματέα κ. Φλούδα Βασίλειο ο οποίος, εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, εκθέτει τα εξής:

Με το υπ' αριθ. 5973/05-08-2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στα πλαίσια του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Μηλέας Δήμου Μετσόβου», προϋπολογισμού 25.000,00€ με Φ.Π.Α., που εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15/2025 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου από την εταιρεία ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., έναντι ποσού 24.500,00€ με ΦΠΑ, εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός), ο οποίος συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών νέας ασφαλτόστρωσης οδών εντός του οικισμού Μηλέας στις θέσεις «Μπάρσα» έως «Παπαστόφα» (μήκους 302,0 m), «Οικία Τατόλη» (μήκους 10,0 m), «Οικία Φούφα» (μήκους 21,0 m) και «Αχυρώνα Τατόλη» (μήκους 21,0 m).
2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από πίστωση του προϋπολογισμού με ΑΛΕ: 030.2420301043.
3. **ΜΕΛΕΤΗ:** Τη μελέτη του έργου προϋπολογισμού 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μετσόβου.
4. **ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Με βάση την παραπάνω μελέτη, πραγματοποιήθηκε η υπ' αριθμόν 8711/24-10-2025 πρόσκληση του Δήμου προς την εταιρεία ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε, η οποία υπέβαλε προσφορά με μέση έκπτωση 2%. Με την υπ' αριθμόν 221/2025 Απόφαση Δημάρχου Μετσόβου πραγματοποιήθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου.

5. **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:** Το συμφωνητικό μεταξύ της Δημάρχου Μετσόβου κ. Μαρίας Χριστίνας Αβέρωφ και του εκπροσώπου της Αναδόχου κ. Θεόδωρου Τσουμάνη υπογράφηκε την 12 - 11 - 2025 για ποσό 19.758,06€, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α (24.500,00 € με Φ.Π.Α.) .

6. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε την 11-05-2026. Βάσει της υπ' αριθμόν 38/2026 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετσόβου η προθεσμία περαίωσης του έργου παρατάθηκε έως τις 12/08/2026.

7. **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:** Συντάχθηκε ο παρών 1ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) όσον αφορά τις ποσότητες εργασιών, στον οποίο έγινε χρήση των απροβλέπτων για την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Στον παρόντα Α.Π.Ε. τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Το ύψος της δαπάνης στον παρόντα Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό 19.758,06€, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (24.500,00€ με Φ.Π.Α.), δηλαδή όσο το ύψος της συμβατικής δαπάνης.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρ. 138 του Ν. 5314/2026, αυτές του άρθρ.9 του Ν.5056/2023 καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 20541/04-03-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Α.- Δέχεται τη συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Β.- Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση Δ.Κ. Μηλεάς Δήμου Μετσόβου», προϋπ/σμού 25.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, που εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 15/2025 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου από την εταιρία ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., έναντι ποσού 24.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α, ο οποίος συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης.

.....

Προς τούτο συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται.

Η Πρόεδρος

Τ.σ. α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν υ π ο γ ρ α φ έ ς

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Η Πρόεδρος

Αβέρωφ Μαρία-Χριστίνα