

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ. 128 / 2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 23 / 2026 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Μετσόβου**

**ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ (αναθεώρηση) με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Κ.
Μετσόβου» του Δήμου Μετσόβου**

Στο Μέτσοβο, σήμερα, ημέρα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026, και ώρα 12:00 μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετσόβου συνήλθε σε μικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου, ύστερα από την 6984/10-09-2026 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με ηλεκτρονικό μήνυμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.5314/2026.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβέρωφ Μαρία - Χριστίνα, πρόεδρος
2. Παλαμάς Δημήτριος, μέλος
3. Γιαννούκας Σταύρος, μέλος
4. Μπούμπας Γεώργιος, μέλος
5. Σούλτης Θεόφιλος, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

Και αρχίζει η συνεδρίαση για τα κάτωθι θέματα:

1.....3

Η κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Νάκο Αντώνιο, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μετσόβου, ο οποίος, εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης, εκθέτει τα εξής:

Με το υπ' αριθ. 6948/09-09-2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στα πλαίσια του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Κ. Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου», προϋπολογισμού 50.000,00€ με Φ.Π.Α., που εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 10/2025 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου από τον Ντάφλη Γεώργιο, έναντι ποσού 32.000,00€ με ΦΠΑ, εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, ο οποίος συντάχθηκε με υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, είναι η εκτέλεση εργασιών νέας ασφαλτόστρωσης οδών εντός οικισμού του Μετσόβου στην περιοχή Αγίου Χαραλάμπους από την Θέση "ΚΥΡΓΟΎΣΙΟΥ" έως Ξενοδοχείο "ΜΑΡΙ" μήκους 351,00m καθώς και στην περιοχή Αγίων Αποστόλων από την είσοδο του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αποστόλων έως την βρύση "ΝΙΤΣΑ" μήκους 131,50m:

2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Μετσόβου με ΑΛΕ: 030.2420301042.

3. **ΜΕΛΕΤΗ:** Με την υπ' αριθ. 10/2025 μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μετσόβου και εγκρίθηκε με την 141/2025 απόφασή της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετσόβου.

4. **ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Η δημοπρασία έγινε, με βάση την πιο πάνω μελέτη, με το σύστημα Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και μειοδότης αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με ποσοστό

έκπτωσης 36% στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 14/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετσόβου.

5. ΣΥΜΒΑΣΗ : Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 14/05/2026 μεταξύ της Μαρία-Χριστίνας Αβέρωφ Δημάρχου Δήμου Μετσόβου και του κ. Γεωργίου Ντάφλη για το ποσό των 32.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες με έναρξη την υπογραφή της σύμβασης την 14-05-2026 και ημερομηνία λήξης την 9/11/2026.

7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Ο 1ος Υπερβατικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε για την τακτοποίηση της προσαύξησης ποσοτήτων ορισμένων εργασιών και την απορρόφηση των απρόβλεπτων σε εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες όπως προέκυψε κατά την κατασκευή μετά από επιμέτρηση καθώς και για να συμπεριληφθεί η αναθεωρητική περίοδος των τιμών της σύμβασης υπολογιζόμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα.

Το ύψος της δαπάνης σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 36.826,72 € (με τον Φ.Π.Α.), με υπέρβαση σύμβασης κατά 4.826,72 €. Ο λογιστικός έλεγχος του 1ου Α.Π.Ε. έγινε από τον επιβλέποντα. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 100% του έργου.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρ. 138 του Ν. 5314/2026, αυτές του άρθρ. 9 του Ν.5056/2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Κ. Μετσόβου», προϋπ/σμού 36.826,72 ευρώ με ΦΠΑ, με υπέρβαση σύμβασης κατά 4.826,27 ευρώ που εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10/2025 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου από τον Ντάφλη Γεώργιο, έναντι συμβατικού ποσού 32.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

.....

Προς τούτο συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται.

Η Πρόεδρος

Τ.σ. ακολουθούν υπογραφές

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Η Πρόεδρος

Αβέρωφ Μαρία-Χριστίνα